

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25
г. Комсомольск-на-Амуре

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ № 25

/ Алькина О.И.



№ 73/1 от 9.12.13

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)
в МДОУ детский сад комбинированного вида № 25

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Организации изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ	Январь – март 2014 г	Теоретическая подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Зам.зав.по ВМР
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО	Заведующий ДОУ, зам.зав.по ВМР
Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС ДО.	Июнь – ноябрь 2014 г.	Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС ДО (внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения)	Заведующий ДОУ, зам.зав.по ВМР
Разработка проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерных общеобразовательных программ дошкольного образования	Май – январь 2014 г.	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ	Зам.зав.по ВМР
Разработка рабочих программ воспитателей	До 01.09.2014 г.	Рабочие программы воспитателей	Зам.зав.по ВМР
Организационно – управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО	Январь 2014 г.	Создание рабочей группы, сбор информационно- аналитических материалов	Заведующий ДОУ
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов, консультаций для педагогов по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ	До 01.09.2015 г.	План информационно-методического сопровождения, включенный в годовой план работы ДОУ	Рабочая группа.
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Январь – май 2014 г.	Получение объективной	Рабочая группа.

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Январь – май 2014 г.	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС ДО	Рабочая группа.
Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ пособиями по введению ФГОС	По мере входа методической литературы	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО	Зам.зав по ВМР
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Зам.зав по ВМР
Координация деятельности педагогического коллектива ДОУ по апробации методической литературы, ориентированной на ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Грамотное использование в работе методической литературы, ориентированной на ФГОС ДО	Зам.зав по ВМР
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Повышение квалификации педагогов в контексте требований ФГОС ДО	Январь 2014 – декабрь 2015г.	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ	Зам.зав по ВМР
Участие педагогов ДОУ в городских профессиональных объединениях по вопросам введения ФГОС ДО , разработке ООП ДОУ	2014-2015 уч.год	План работы на 2014-2015 уч.год	Зам.зав по ВМР
Организация работы по повышению уровня квалификации педагогов ДОУ (аттестация на первую и высшую категории)	Январь 2014 – декабрь 2015 г.	План проведения аттестации педагогических работников ДОУ	Зам.зав по ВМР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	2014-2015 уч. год	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах	Зам.зав по ВМР, рабочая группа
Проведение родительских собраний с целью ознакомления с ФГОС ДО	2014-2015 уч.год	Повышение компетентности родителей в сфере воспитания детей	Заведующий, воспитатели
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	Заведующий, Зам.зав по ВМР, рабочая группа
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО	2014-2015 г..	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий ДОУ
Обеспечение санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В теч. 2014 г.	Соответствие санитарно-гигиенических условий	Заведующий ДОУ

		требованиям ФГОС ДО	
Оснащение предметно – развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	В теч. 201-2015 г.г.	Соответствие предметно – развивающей среды ДОУ требованиям ФГОС ДО	Заведующий ДОУ, зам.зав.по ВМР
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджета	Заведующий ДОУ
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Ежегодно	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заказов	Заведующий ДОУ